



大鹏半岛生态文明建设
公益基金

2020 “美丽大鹏行动者集结计划” —
—大鹏半岛生态文明建设公益基金项目

结项评估报告

深圳市社会公益基金会

2021年12月

目录

一、评估整体情况介绍	1
(一) 评估目的	1
(二) 评估对象	2
(三) 评估安排	2
1. 资料查阅评估	3
2. 结项成果汇报会	4
(四) 评估规则	6
(五) 评估结果	7
1. 资料查阅环节	7
2. 结项成果汇报会	9
3. 综合得分情况	10
二、各项目评估情况	11
(一) “大鹏影像”青少年环保短片创作行动	11
(二) 大鹏新区公厕管养人员助力大鹏生态建设宣传激励项目	12
(三) 深圳海洋图鉴	13
(四) 大鹏自然童书馆项目	14
(五) 大鹏自然探索家	15
(六) 潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式	16
(七) 园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	17
(八) 禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	18
(九) 大鹏湾珊瑚培育种植项目	20
(十) 大鹏半岛珊瑚调查	21

三、项目成效评价	22
四、问题与建议	24
附件 1 项目结项资料清单	25
附件 2 结项评估通知	27
附件 3 结项成果汇报会议程	33
附件 4 结项评估评分表	36
附件 5 评分汇总表	39

2020“美丽大鹏行动者集结计划”——大鹏半岛生态文明建设公益基金项目 结项评估报告

一、评估整体情况介绍

（一）评估目的

为贯彻落实《深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2017—2020年）》文件精神和深圳市大鹏新区2020年党工委工作会议精神，助力建设高质量“美丽大鹏”，广泛动员多元社会主体参与大鹏半岛生态文明建设，提升大鹏新区生态文明建设水平。根据大鹏半岛生态文明建设公益基金会2020年度工作计划，深圳市社会公益基金会于2020年10月启动“2020美丽大鹏行动者集结计划”，开展项目征集及资助工作，以征集、遴选和培育有利于推动大鹏半岛生态文明建设的创新公益慈善项目，合力共建“美丽大鹏”。

最终选取10个具有一定实施成果和社会成效的公益慈善项目，通过系统辅导、培育后落地大鹏，合力打造形成大鹏半岛生态文明建设公益慈善品牌。为全面了解2020“美丽大鹏行动者集结计划”——大鹏半岛生态文明建设公益基金项目的落地实施及成效达成情况，为今后工作开展提出建议与意见，以促进项目不断优化，在大鹏落地扎根，特对首届“美丽大鹏行动者集结计划”入选项目组织了本次结项评估工作。

（二）评估对象

2020“美丽大鹏行动者集结计划”——大鹏半岛生态文明建设公益基金10个获资助公益项目均在2020至2021年间实施完成。本次结项评估主要侧重在项目执行过程和结项阶段，从项目目标达成、项目产出、成效及影响力情况进行整体评估，侧重于考核项目履约的情况，对前期立项、遴选等方面未涉及。项目列表如下：

表1：评估对象

序号	项目名称	实施单位
1	大鹏自然探索家	广西生物多样性研究和保护协会
2	“大鹏影像”青少年环保短片创作行动	深圳市标新科普研究院
3	深圳海洋图鉴	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
4	大鹏湾珊瑚培育种植项目	深圳市大鹏新区潜水协会
5	潮流文化跨界合作 - 推广绿色生活方式	深圳市为蓝低碳发展促进中心 (GoalBlue 为蓝)
6	大鹏自然童书馆运营项目	深圳市越众文化传播有限公司
7	禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	深圳市未来十新交通科技有限公司
8	大鹏新区十佳公厕管养人员激励项目	深圳市大鹏新区阳光鹏程社工服务中心
9	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	深圳市博林环保工程有限公司
10	大鹏半岛珊瑚调查	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会

（三）评估安排

本次评估工作分两个阶段开展，从资料查阅评估和结项成果汇报会两个环节层层深入了解项目完成情况，挖掘项目的潜在价值，分别在2021年12月9日上午和下午进行，历

时 1 天，地点在深圳市龙岗区金业大道 140 号深圳国际生物谷生命科学产业园 A11 栋一楼报告厅。

1. 资料查阅评估

评估内容：审核项目立项合同、执行方案、过程记录、财务决算等各类电子资料（清单内容详见附件 1）。

评估安排：

（1）资料收集

11 月 11 日至 11 月 25 日期间开展，首先发布评估通知知会项目方准备评估材料（见附件 2），然后对电子材料进行线上收集、资料核查及意见反馈工作。

（2）资料评估

12 月 9 日上午，组织 6 位评估专家通过线下资料查阅的方式，按照“2 位项目评估专家+1 位财务评估专家”的结构组建 2 个评估小组，每个评估小组负责 5 个项目的资料查阅评估（共 10 个项目），邀请每个项目团队至现场进行面对面沟通、资料查阅，按照评估打分表进行打分。

表 2：评估专家项目安排

序号	项目名称	主评专家
1	大鹏自然探索家	王志强 金慧珍 刘菲
2	“大鹏影像”青少年环保短片创作行动	刘海燕 樊怡潇 张宝辉
3	深圳海洋图鉴	刘海燕 樊怡潇 张宝辉
4	大鹏湾珊瑚培育种植项目	刘海燕 樊怡潇 张宝辉
5	潮流文化跨界合作 - 推广绿色生活方式	王志强 金慧珍 刘菲
6	大鹏自然童书馆运营项目	刘海燕 樊怡潇 张宝辉

7	禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	王志强 金慧珍 刘菲
8	大鹏新区十佳公厕管养人员激励项目	刘海燕 樊怡潇 张宝辉
9	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	王志强 金慧珍 刘菲
10	大鹏半岛珊瑚调查	王志强 金慧珍 刘菲

2. 结项成果汇报会

(1) 评审流程

参与成果汇报会的 10 个公益项目进行 6 分钟的项目结项汇报，台下 5 位专家集中对各项目的汇报情况进行追问，项目汇报人 4 分钟答辩，答辩完毕各专家针对该项目汇报与答辩情况进行独立打分，取平均分为该项目在本环节的最终得分。




图 1：流程安排

表 3：项目评估顺序

2020 美丽大鹏行动者集结计划结项成果汇报会安排表

成果汇报时间	项目名称	申报机构
14:45-15:00	“大鹏影像”青少年环保短片创作行动	深圳市标新科普研究院
15:00-15:15	大鹏新区十佳公厕管养人员激励项目	深圳市大鹏新区阳光鹏程社工服务中心
15:15-15:30	深圳海洋图鉴	潜爱大鹏
15:30-15:45	大鹏自然童书馆项目	深圳市越众文化传播有限公司

15:45-16:00	大鹏自然探索家	广西生物多样性研究和保护协会（美境自然）
16:00-16:10 中场休息		
16:10-16:25	潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式	深圳市为蓝低碳发展促进中心（GoalBlue 为蓝）
16:25-16:40	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	深圳市博林环保工程有限公司
16:40-16:55	禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	深圳市未来十新交通科技有限公司
16:55-17:10	大鹏湾珊瑚培育种植项目	深圳市大鹏新区潜水协会
17:10-17:25	大鹏半岛珊瑚调查	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会

(2) 评估现场照片



图 1：园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用线上项目路演



图 2：大鹏自然探索家项目路演



图 3：大鹏半岛珊瑚调查项目路演



图 4：深圳海洋图鉴项目路演



图 5：观众



图 6：合影

（四）评估规则

本次评估采用专家评价法，即专家依据项目留痕材料、项目总结报告、项目输出成果等进行评定。对 10 个项目方进行资料核查和现场答辩，根据前期预审材料情况、复核材料情况以及项目负责人的答辩情况进行整体评分，最后根据各专家的综合评分得出最终等级，并将评估意见汇总反馈至项目方进行整改或优化。评估最终得分总分为 110

分（其中资料查阅占 60%，成果汇报会占 40%），具体评估得分和得分等级如下表所示：

表 4：评分等级

得分区间	得分等级
$90 \leq x \leq 110$	优秀
$75 \leq x < 90$	良好
$60 \leq x < 75$	合格
$x < 60$	待整改

备注：x 代表该项目的最终得分。

资料查阅主要侧重四个方面，第一是项目履约情况，从项目目标的达成、指标量完成、受众参与率方面进行评估；第二是项目管理方面，评价项目的过程管理、财务管理的及时性与合规性；第三是评价项目的成效，如服务成效、领域成效等；第四是可持续性方面进行评估，如项目对社会的影响，项目的可持续发展等。

成果汇报会主要侧重专家评估主要侧重四个方面，第一是项目设计的正当性，通过一个周期的项目实施后验证项目实际与目标一致、与需求的一致性；第二是项目实施的成效；第三是项目品牌的建设，评价项目品牌建设情况；第四是项目可持续性，评价项目是否具备资源持续支持能力与条件、关注的环境议题需求广泛且持续存在、项目模式有延展性、复制性。

（五）评估结果

1. 资料查阅环节

评估专家对 10 个项目进行了资料审查工作，从资料查

阅的结果来看，8个项目已基本完成项目目标，有2个项目因疫情影响，未能完全结项，却已完成大部分项目工作，这两个项目分别是《“大鹏影像”青少年环保短片创作行动》和《深圳海洋图鉴》。以下是各项目在资料查阅的得分情况：

表 5：2020 美丽大鹏行动者集结计划结项评估得分-资料查阅

序号	项目名称	执行主体	资料查阅得分
1	“大鹏影像”青少年环保短片创作行动	深圳市标新科普研究院	61
2	大鹏新区公厕管养人员助力大鹏生态建设宣传激励项目	深圳市大鹏新区阳光鹏程社工服务中心	83.5
3	深圳海洋图鉴	潜爱大鹏	54
4	大鹏自然童书馆项目	深圳市越众文化传播有限公司	60.5
5	大鹏自然探索家	广西生物多样性研究和保护协会（美境自然）	91
6	潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式	深圳市为蓝低碳发展促进中心（GoalBlue 为蓝）	91
7	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	深圳市博林环保工程有限公司	83.89
8	禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	深圳市未来十新交通科技有限公司	77
9	大鹏湾珊瑚培育种植项目	深圳市大鹏新区潜水协会	74.5
10	大鹏半岛珊瑚调查	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会	101.44

2. 结项成果汇报会

现场对 10 个项目的成果汇报进行了评价，其中 8 个项目的主要负责人到现场参与了集中评估答辩。《潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式》因在外地进行了线上汇报与答辩，《园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用》派代表进行线下路演，项目负责人进行线上答辩。在结项成果汇报部分，10 个项目的合格率达到 100%，情况如下：

表 6：2020 美丽大鹏行动者集结计划结项成果汇报会评审得分汇总

序号	项目名称	执行主体	平均分
1	“大鹏影像”青少年环保短片创作行动	深圳市标新科普研究院	71.8
2	大鹏新区公厕管养人员助力大鹏生态建设宣传激励项目	深圳市大鹏新区阳光鹏程社工服务中心	78.2
3	深圳海洋图鉴	潜爱大鹏	75.2
4	大鹏自然童书馆项目	深圳市越众文化传播有限公司	87
5	大鹏自然探索家	广西生物多样性研究和保护协会（美境自然）	89
6	潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式	深圳市为蓝低碳发展促进中心（GoalBlue 为蓝）	77.6
7	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	深圳市博林环保工程有限公司	75.8
8	禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	深圳市未来十新交通科技有限公司	79.4
9	大鹏湾珊瑚培育种植项目	深圳市大鹏新区潜水协会	84.4

10	大鹏半岛珊瑚调查	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会	82
----	----------	------------------	----

3. 综合得分情况

综合资料查阅（占 60%）和结项成果汇报会（占 40%）的得分，按照“ $90 \leq x \leq 110$ ，优秀； $75 \leq x < 90$ ，良好； $60 \leq x < 75$ ，合格； $x < 60$ ，待整改”的标准，其中有 2 个项目获得“优秀”，5 个项目获得“良好”，3 个项目获得“合格”，具体情况如下：

表 7：2020 美丽大鹏行动者集结计划结项评估等级

序号	项目名称	执行主体	评估等级
1	“大鹏影像”青少年环保短片创作行动	深圳市标新科普研究院	合格
2	大鹏新区公厕管养人员助力大鹏生态建设宣传激励项目	深圳市大鹏新区阳光鹏程社工服务中心	良好
3	深圳海洋图鉴	潜爱大鹏	合格
4	大鹏自然童书馆项目	深圳市越众文化传播有限公司	合格
5	大鹏自然探索家	广西生物多样性研究和保护协会 (美境自然)	优秀
6	潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式	深圳市为蓝低碳发展促进中心 (GoalBlue 为蓝)	良好

7	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	深圳市博林环保工程有限公司	良好
8	禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	深圳市未来十新交通科技有限公司	良好
9	大鹏湾珊瑚培育种植项目	深圳市大鹏新区潜水协会	良好
10	大鹏半岛珊瑚调查	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会	优秀

二、各项目评估情况

(一) “大鹏影像”青少年环保短片创作行动

项目简介：《“大鹏影像”青少年环保短片创作行动》项目针对全市青少年在大鹏新区开展环保短片创作培训及指导，组织青少年参观、写生、走访大鹏，并以大鹏半岛生态环境为原型，拍摄与海洋生态、动植物生态等相关的环保题材短片，拍摄大鹏，宣传大鹏。鼓励青少年用影视手段表达对环保问题的思考。

评估意见：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体评估，该项目完成了部分项目目标，即完成青少年影视技能培训、素材攫取和短片制作，影片尚未按照原计划参与2021年度的联合国气候大会评选，宣传和影响力部分未达标，延期结项。

整体成效：该项目取得一定成效，尚需要进一步扩大宣传以提升环保理念的传播。该项目在环保影片制作的前端，分别对大鹏新区的中小學生约 350 人进行了环保影片的教育、宣传，同时吸引了深圳市区的中学生进入大鹏参观自然文物景观，并吸引了 120 多名青少年报名参加影片制作，沉浸式参与影片制作对青少年环保意识的提升有较强作用。因疫情影响，制作完成的影片未能赶上参与 2021 中国（深圳）国际气候影视大会环保影片的评选，一定程度上影响了后端的宣传力度和广度。该项目允诺补充在大鹏新区中小學的公益展映活动来提升宣传效果，并参与 2022 中国（深圳）国际气候影视大会“青鋒少年”环保作品创作大赛评选，获得更多机会在深圳市社区、各大中小學校、科普基地等公众展映中亮相。

（二）大鹏新区公厕管养人员助力大鹏生态建设宣传激励项目

项目简介：《大鹏新区公厕管养人员助力大鹏生态建设宣传激励项目》本项目期望在深圳市公厕环境指数测评的基础上，结合公厕的生态体验感，开展大鹏新区市政公厕“十佳公厕”管养员评比活动，表彰优秀公厕管养员，为他们提供物资奖励，改善他们生活水平，提升他们的幸福感、获得感；并在此基础性形成示范带动效应，整体提升新区公厕的管养质量。同时，同时进行管养人员助力生态建设故事分享，让更多人了解公厕及管养人员的工作价值。

评估意见：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、

财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体评估，该项目的综合评价情况为“合格”。

整体成效：该项目的预期目标已达成，项目成效较为明显，且具有一定的影响力，在形成系统的可持续发展计划方面仍需要完善。该项目累计激励优秀管养人员 163 人次，通过资金激励和精神激励，提高了公厕管养人员的工作积极性，并形成了示范作用，促进大鹏新区的公厕人文与生态环境有机结合，增强市民和游客对大鹏生态的美好体验感。

将公厕与生态文明倡导相结合在一定程度上能彰显大鹏新区区域特色，公厕环境是城市文明程度的名片，该项目的实施促进了大鹏新区管养人员积极向上的工作作风，为美丽大鹏的建设另辟了独特的关注视角。

（三）深圳海洋图鉴

项目简介：《深圳海洋图鉴》项目旨在为深圳建立一份“海洋生物档案”，是国内首本记录深圳海洋海底世界的全书。本项目的汇编素材来源于多年潜心于深圳东部海域的珊瑚、珊瑚礁无脊椎动物以及珊瑚礁鱼类的调查的王炳，水下拍摄的珊瑚礁动物图片集锦，涵盖 15 个门 26 个纲 71 个目共计 565 个种，这本书既是珍贵的海底科普生态资料，也是海洋爱好者认识海洋的使用手册。

评估意见：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体评估，该项目。

整体成效：该项目取得良好的项目成效，因疫情影响在

取得书号的程序上仍需时间，当前已完成全书的排版与校对。该书是深圳市第一本能够全面展示深圳海洋生物的科普图书，该书按珊瑚、节肢动物、软体动物、无脊椎动物、鱼类、藻类等分类，每个物种都标签名称、拍摄时间与地点，成为第一本详细全面描述深圳海洋 565 物种生物的图书，具有时代性的珍贵资料纪念意义。该可作为人们认识海洋的使用手册，能让海洋爱好者、潜水爱好者、生物爱好者们在遇到不认识的海洋生物时进行对照识别，在促进人们对海洋生物的认识和保护上具有实际意义。

（四）大鹏自然童书馆项目

项目简介：《大鹏自然童书馆》项目立足于大鹏新区自然童书馆，连结儿童与自然，促进儿童对自然环境的认识，从而能提升环境保护意识。大鹏自然童书馆是全深圳乃至全中国第一个以自然童书为主题的公益儿童阅读中心，这些资源需要一个机会去展示给更多大鹏的孩子以及来大鹏参观的孩子。本项目通过儿童自然教育系列活动，以大鹏童书馆为自然教育基地，展开生动有趣的儿童自然教育。

评估意见：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体评估，该项目的综合评价情况为“合格”。

整体成效：作为全国首个以自然童书为主题的儿童公益阅读中心，其建立在关心关爱未成年人健康成长，促进未成年人树立生态文明理念，践行关爱保护自然环境有重要意义。项目结合大鹏新区生态资源特点，推动“大鹏自然童书奖”

品牌活动落地，以户外导赏结合室内指导及手工制作三合一的教导方式，让孩子们通过短时间的接触，从多方面去思考与大自然的连接，让孩子们萌发对大自然探索的兴趣。

该项目具有场地（大鹏自然童书馆）支撑，服务对象的知晓度不断扩大，因此有一定的可持续性，仍需要形成系统的可持续发展计划。

（五）大鹏自然探索家

项目简介：大鹏新区是深圳经济特区中的生态特区，森林覆盖率 76%，野生植物种类占深圳市的 70%、全省的 26%，为居住在这里的市民提供了良好的户外探索和体验自然的场域。随着城市建设的进程，城市自然生境和生物多样性面临越来越严峻的挑战，城市居民与自然的连结日益减少。本项目希望通过为大鹏培养更多城市里的自然探索家、自然爱好者，带领更多公众走进自然、了解自然，以公民科学的方式调查和了解身边的自然生境和野生动植物，从而更好地推动大鹏自然生境及生物多样性的保护。

评估意见：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体评估，该项目的综合评价情况为“优秀”。

整体成效：整体而言，在项目履约方面，项目目标大部分达成，且指标完成与预期一致，项目受众参与数量也符合预期。“大鹏自然探索家”是“城市自然探索家计划”在深圳的落地实践项目，该项目培育了 30 多人的大鹏自然探索

家队伍，形成了日常相约开展生物多样性速查、自然观察活动的本土社群。项目通过对10个自然目的地的生物多样性速查，拓展了大鹏地区生物分布认知的版图，推出《大鹏自然目的地指引》，对促进外界更便捷参与大鹏自然互动有较好的指引作用。

项目通过自然探索家沉浸式的参与、媒体和合作伙伴的联合推广，很好的起到了提高项目影响力的作用，也在实际意义上影响了直接受众。此外，本项目对于在地的政府部门、企业、自媒体的参与还有很多需要提升之处，以能真正影响并卷入在地的政府部门的参与和行动。

（六）潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式

项目简介：《潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式》致力于以创新前沿的方式倡导可持续议题，推广绿色生活方式。聚焦对消费行为的影响，通过影响个人意识的转变和消费行为的改变，来推动社会进步，从而帮助改善环境，减少海洋污染和缓解气候变化等问题。让中国城市生活更健康、更快乐、也更有智慧。项目拟通过与大鹏新区大型活动的合作，如正在打造的精品活动赛事如金沙湾沙滩音乐节、大鹏新年马拉松、“中国杯”帆船赛等，在这类流行文化中植入绿色生活的理念，并让参与者在活动的过程中体验并践行如减少食物浪费、垃圾分类等绿色生活方式，使得这类绿色生活方式在目标人群中的传播量与践行比例迅速提升。

评估意见：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体

评估，该项目的综合评价情况为“合格”。

整体成效：从整体上看，项目基本完成项目目标，并取得良好成效。项目通过组织策划深圳迷笛音乐节&夏令营、“蔚蓝海洋公益音乐派对”两场活动把环保理念传递给参与对象，并发挥组织优势把活动制成宣传短片获得约 110 家媒体发稿宣传，线上传播量超过 3000 万，活动对大鹏西涌生态友好型水上运动爱好者的采访记录视频分别获得微信视频号和咪咕视频的官方推流及宣传推荐位支持。

线下活动则在深圳大鹏半岛西涌沙滩进行了海洋保护主题的公益分享，介绍了海洋现状、减塑与垃圾分类知识，播放了海洋保护宣传片，并用尊巴、电音、冲浪等元素吸引更多年轻人参与。活动线下宣传物料和宣传视频一直延续到 10 月 31 日的万圣节活动期间结束，据沙滩管理人员介绍，宣传期间共有 10150 人次进入沙滩，其中约 1000-2000 位游客接触了项目在活动场地 Moon Beach Club 设置的海洋保护主题宣传。

（七）园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用

项目简介：《园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用》项目采用大鹏新区园林绿化垃圾经过分拣，利用新工艺加工生产有机覆盖物并将其应用到大鹏新区的公园内。一方面可以有效提高公园的景观效应，为当地居民打造宜居的休闲地，吸引更多的游客观光旅游；另一方面可以高效改善公园绿地的土壤质量，提升公园绿地的生态功能，在雨季时可以增加绿地的保水性，减少地表径流，在旱季时可以减少水分蒸

发，提高绿地的保水性，减少养护次数，节约成本。经过长时间的风化和降解，有机覆盖物可以分解释放养分，提高土壤的有机质，达到改良土壤的目的。

评估等级：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体评估，该项目的综合评价情况为“合格”。

整体成效：该项目基本完成项目目标，并取得有机覆盖物覆盖率及政府、公众参与与预期基本符合的成果。据报告显示，该项目主要包括收集适合制作有机覆盖物的园林废弃物 30 吨，并将其制备成 100 m³ 的有机覆盖物，应用于 1000 平米的银叶树湿地公园裸地，覆盖物为该公园减少了大量的裸地，同时改变了传统的景观美化只用绿色制备的理念，将有机覆盖物的概念深入到景观美化的应用中。此外，园林废弃物作为一种最普通最广泛存在的城市生物质垃圾，其资源化利用是相关单位急需解决的问题，同时也是在习近平提出 3060 碳达峰和碳中和目标下的一项重要碳汇举措。将其制备成为有机覆盖物可以有效减少焚烧处理的碳排放，还可以把有机覆盖物重新应用于城市裸地，增加碳汇，改良土壤，减少水土流失，提高土壤的有机质，进一步发挥园林废弃物的生态价值。

（八）禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营

项目简介：《禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营》项目计划通过生态公益建设及书吧运营结合的

方式，打造出一个集活动教学、宣传展示、休闲交友、参与公益的多元化平台。

禾塘山水公园作为一个生态载体，吸纳更多爱心企业和个人为大鹏半岛的生态可持续发展献计献策，书吧将于线上引流集聚用户，线下提供最优质的个性化服务。线上构建一个一体化、功能齐全或是形成生态模式的书吧平台；线下举办各种主题活动、成立读书会，白天是咖啡厅，晚上是清吧，并定期举办学术、兴趣爱好的论坛、讲座、教学。项目旨在通过书吧的形式普及大鹏市民生态知识，提升环保生态理念，丰富生态常识。同时还能通过一些公开场所进行演讲，希望将大鹏半岛的生态文明与书吧相结合。

评估意见：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体评估，该项目的综合评价情况为“合格”。

整体成效：该项目基本完成项目目标，取得一定成效。该项目目标分为两个部分，一是前期生态文明建设及智慧生态书吧的建设，该部分已在项目中期完成，已成功打造了一个能与市民交互的自然教育推广与展示的基地，第二个部分是后期书吧的运营，激活基地的使用促使书吧真正成为市民交互的平台。一来是书吧建设位置在公园内部，交通不便等因素使引流有一定挑战，二来受疫情影响线下活动组织困难，线上的交流方式为书吧的激活与使用效果不显著。

据该项目报告显示，通过对公园游客、活动参加对象及政府部门相关人员的满意度调查显示，被调查对象对该书吧

的满意度评价较高。建议项目进一步加大环保理念的推广宣传，及提高书吧的使用率，让更多居民了解项目的理念和内容。

（九）大鹏湾珊瑚培育种植项目

项目简介：该项目综合了海洋生态修复、海洋生物育种、海洋文化科普等领域技术，针对大鹏海域海洋珊瑚礁破碎化问题，在深圳大鹏海域开展海底岩礁珊瑚种植，补充恢复大鹏海域珊瑚群落基础生态系统，吸引大鹏海洋生物聚集。同时组织志愿者参与，宣传推广大鹏山海旅游资源与珊瑚礁生态保护意识，达到自然海区修复及社会公众教育双赢的良好效果，用实际行动践行绿水青山也是金山银山理念，为深圳加快建设全球海洋中心城市和大鹏新区建设世界级滨海生态旅游度假区夯实海洋环境基础。

评估意见：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体评估，该项目的综合评价情况为“合格”。

整体成效：整体而言，该项目大部分预期目标已达成，超额完成海底珊瑚的种植，合计种植 1100 株珊瑚，这些珊瑚株的种植成效较好，存活率可达 95%以上。项目对大鹏海域生态、渔民及游客产生了积极的影响，通过种植珊瑚及培育优化了海洋生态系统，同时还组织了海洋科普讲座，对周围居民普及了海洋知识。从长远角度来看，为当地渔民的增收也带来了可能性。当前项目已初步构建了资源网络，为未来的可持续发展构筑了基础资源。

（十）大鹏半岛珊瑚调查

项目简介：项目通过激发、培养、组织本地潜水员群体，统计大鹏半岛各主要珊瑚生长群落现状、群落范围、物种种类等信息，梳理大鹏半岛珊瑚生态资源现状、产出大鹏新区珊瑚群落分布地图、大鹏半岛珊瑚生长现状报告、大鹏半岛珊瑚物种图鉴，解决大鹏新区在珊瑚保育和海洋生态保护方面缺乏细致的海底数据支撑问题，进而为新区政府在海洋管理、珊瑚群落保护、海洋资源利用方面措施提供政策建议，向在大鹏新区内开展海洋环保或珊瑚礁相关团队提供数据支持和参考。

评估意见：本次结项评估从项目的履约情况、过程管理、财务管理、项目成效、持续影响及成效汇报等方面进行整体评估，该项目的综合评价情况为“优秀”。

整体成效：该项目水下珊瑚调查潜点指标完成 80%，其余指标均已完成，项目取得较好的成效。项目已经摸排大鹏半岛西侧岸线全部疑似珊瑚生长区域的潜点，拍摄珊瑚生境图片超过 15000 张。该项目在推进珊瑚排摸工作中解决了较多高难度技术问题，因此也获得较多技术支持，如水下无人机的应用提高了水下调查的效率，运用 AI 技术识别珊瑚品种等。同时项目获得由中国扶贫基金会、民生银行举行的“ME 公益创新计划”的 50 万元资助，获得由企业潜行创新捐赠的水下无人机“潜蛟 P100”（价值 3 万元人民币），获得逾 15 万元的公众筹款，体现了项目的资源整合能力及公众筹款能力。此外，项目还获得中国公益慈善项目大赛百强奖荣誉。

三、项目成效评价

（一）搭建生态环保领域多元主体共创共治平台，深入贯彻落实生态文明建设理念。

大鹏半岛生态文明建设公益基金本着向全国征集、遴选、资助和培育生态环保创新项目以推动大鹏半岛生态文明建设的初心，创立“美丽大鹏行动者集结计划”（以下简称“计划”）。计划将充分发挥社会组织桥梁纽带作用，引进全国知名品牌的外地项目团队，搭配具有多年实践经验的大鹏本土机构，积极引进外部资金，为企业和公众多元主体参与生态建设搭建良好的服务平台，形成政府、社会团体和公众协同共治的生态文明建设新局面，把大鹏新区党委、政府的生态文明理念和民间的生态文明要求有机结合起来，助力打造高质量“美丽大鹏”，实现稳中求新的局面。

（二）广泛动员社会资源参与，创新创意生态文明建设举措。

计划聚焦于深圳市大鹏新区的生态文明建设，以公开透明的方式选取 10 个采用绿色生活方式、宣传培训活动、新理念和工艺、环境保护和监测等类别的公益项目落地在大鹏。项目实施主体灵活、多元，充分卷入社会组织、企业、事业单位和其他法人主体、高校团体、联合团队等参与美丽大鹏建设。各项目提出创新创意的理念、方式方法，如《“大鹏影像”青少年环保短片创作行动》、《潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式》、《园林绿化废弃物在大鹏新区的资源

化利用》参与中国（深圳）国际气候影视大会平台宣传大鹏生态环保理念、结合潮流元素倡导青年群体践行绿色生活方式、采用创新工艺让废弃林木变废为宝保护裸露地面等，取得良好项目成效。

（三）“痕迹化”成果增强生态文明建设可持续性，促进美丽大鹏基础性工程建设。

2020 美丽大鹏行动者集结计划围绕新区生态文明建设主题全面铺开，获得了较多“痕迹化”成果，如《深圳海洋图鉴》项目，为深圳市出版首册汇集海底生物的海洋图书，为海洋生物科普、助力人们认识海洋又前进了一步；《大鹏自然童书馆项目》基于大鹏新区童书馆，特别为儿童群体提供自然图书阅读服务，该童书馆是中国第一个以自然童书为主题的公益儿童阅读中心；《禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营》在大鹏新区打造了大鹏半岛生态文明建设公益基金基地，以开放式的书吧吸引大鹏居民参与生态文明的科普与知识交流；《大鹏湾珊瑚培育种植项目》以高存活率的珊瑚培育技术在大鹏海域种植了 1100 株珊瑚，使得大鹏海域的珊瑚覆盖率得以提升；《大鹏半岛珊瑚调查》项目以调查珊瑚分布、制作珊瑚海域分布图，后期设立警示线的方式提醒海上作业者保护珊瑚，从而达到珊瑚保护的

四、问题与建议

1. 加强各项目之间的沟通合作，形成合力共筑共建美丽大鹏的枢纽网络。10个项目关注生态领域的不同层面，采用不同的模式、理念，过去10个项目独立运作，缺少互通机制，应促进各个项目相互合作、共同探索，发挥各自优势提升服务效能。

2. 各项目与当地政府部门连接度较低，未能获得政府资源支持，关注的生态议题未同步政府知悉。应提高各项目重视与政府相关部门的互动，以为项目获得政府资源支持，议题得到政府部门重视。

3. 大部分项目侧重项目执行，忽略项目存档工作，出现档案资料不齐全、简约、断层的现象，各项目须提升项目档案管理的意识和能力，确保项目的完整性。

4. 部分海域作业项目风险较高，除了疫情影响以外，同时易受天气和海面情况影响，此类项目在进行项目策划时须重视风险应对预案的制定，提前预知风险，并提出有效的应对方案。在项目实施过程中能加强风险管理。

附件

1. 结项资料清单
2. 评估通知
3. 评估议程
4. 评分表
5. 评分汇总表

附件 1 项目结项资料清单

2020 年“美丽大鹏行动者集结计划”财务评估所需提供资料清单

序号	资料名称
1	项目执行单位登记证书或营业执照；
2	项目实施方案
3	项目资助合同
4	《项目资金财务管理制度》、《支出审批制度》；
5	项目执行单位项目执行期间的会计账簿：其中包括：项目收支明细账、现金银行账日记账、装订的会计凭证；
6	预决算对照、项目支出明细表(格式见附件)；
7	与项目执行过程相关的资料，包括：
	(1) 项目资金入账单和记账凭证复印件；
	(2) 项目执行过程中需购买服务或商品的，提供购买服务或商品的合同、银行汇款单据；
	(3) 执行项目活动中有召开会议的，提供会议天数、人数，人均费用标准，会议通知、议程、照片、签到表、发票和消费明细等资料；
	(4) 执行项目活动中有进行培训的，提供培训天数、人数，人均费用标准，培训通知、课程设置、教材讲义、会场照片、签到表、发票、消费明细等资料；

	(5) 执行项目活动中发生专家费用的，提供专家费的开支标准，发放明细表（包括：专家名称、身份证号、供职单位、职位及职称、签名）；
	(6) 执行项目活动中发生劳务费的，提供劳务费的开支标准，发放明细表（包括：姓名、身份证号、相应证明材料、签名），记账凭证；
8	应交税金-增值税、个人所得税明细账
9	其他所需资料，其中包括项目对外宣传资料。

关于开展 2020 美丽大鹏行动者集结计划结项评估工作的通知

美丽大鹏各项目：

“美丽大鹏行动者集结计划”依托全国首个生态文明慈善信托——大鹏半岛生态文明建设公益基金，旨在通过征集、遴选、资助和培育有利于推动大鹏半岛生态文明建设的创新公益慈善项目，广泛发动社会力量参与大鹏半岛生态文明建设，提升大鹏新区生态文明建设水平。“美丽大鹏行动者集结计划”依托 2000 万慈善信托基金及产生收益，邀请全国最优秀生态环境领域公益项目落地大鹏，以百花争艳之态助力生态立区战略。

2020 “美丽大鹏行动者集结计划”共遴选支持了 10 个公益项目，2020 年 12 月 4 日签约，执行期为 2020 年 12 月-2021 年 11 月，现已全部完成执行。为更好展示项目成效，特进行本次结项汇报活动。

结项评估由项目资料查阅和结项成果汇报两部分组成，资料查阅得分占 60%，结项成果汇报得分占 40%。结项评估将于 12 月 9 日举行，上午进行项目资料查阅，下午进行结项成果汇报。具体安排如下：

一、评估时间

■ 结项资料查阅与打分

时间：2021年12月9日（星期四） 9:30-12:00

地点：深圳市龙岗区金业大道140号深圳国际生物谷生命科学产业园A11栋一楼报告厅

■ 结项成果汇报

时间：2021年12月9日（星期四） 14:30-17:40

地点：深圳市龙岗区金业大道140号深圳国际生物谷生命科学产业园A11栋一楼报告厅

二、评估小组：深圳市现代公益组织研究与评估中心3人、
深圳市社会公益基金会3人；

三、评估安排：

■ 结项资料查阅与打分

2020 美丽大鹏行动者集结计划末期评估资料查阅安排表			
A 组			
序号	项目名称	申报机构	评估时间
1	大鹏湾珊瑚培育种植项目	深圳市大鹏新区潜水协会	9:30-10:00
2	深圳海洋图鉴	潜爱大鹏	10:00-10:30
3	大鹏自然童书馆项目	深圳市越众文化传播有限公司	10:30-11:00
4	“大鹏影像”青少年环保短片创作行动	深圳市标新科普研究院	11:00-11:30
5	大鹏新区十佳公厕管养人员激励项目	深圳市大鹏新区阳光鹏程社工服务中心	11:30-12:00
B 组			
6	禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	深圳市未来十新交通科技有限公司	9:30-10:00

7	潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式	深圳市为蓝低碳发展促进中心（GoalBlue 为蓝）	10:00-10:30
8	大鹏半岛珊瑚调查	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会	10:30-11:00
9	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	深圳市博林环保工程有限公司	11:00-11:30
10	大鹏自然探索家	广西生物多样性研究和保护协会（美境自然）	13:30-14:00

■ 结项成果汇报顺序

2020 美丽大鹏行动者集结计划结项成果汇报会安排表

成果汇报时间	项目名称	申报机构
14:45-15:00	“大鹏影像”青少年环保短片创作行动	深圳市标新科普研究院
15:00-15:15	大鹏新区十佳公厕管养人员激励项目	深圳市大鹏新区阳光鹏程社工服务中心
15:15-15:30	深圳海洋图鉴	潜爱大鹏
15:30-15:45	大鹏自然童书馆项目	深圳市越众文化传播有限公司
15:45-16:00	大鹏自然探索家	广西生物多样性研究和保护协会（美境自然）
16:00-16:10 中场休息		
16:10-16:25	潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式	深圳市为蓝低碳发展促进中心（GoalBlue 为蓝）
16:25-16:40	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	深圳市博林环保工程有限公司
16:40-16:55	禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	深圳市未来十新交通科技有限公司
16:55-17:10	大鹏湾珊瑚培育种植项目	深圳市大鹏新区潜水协会

17:10-17:25	大鹏半岛珊瑚调查	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
-------------	----------	------------------

四、议程

■ 结项资料查阅与打分安排（12月9日9:30-12:00）

时间	内容
资料查阅前	查阅自评报告、信息统计表、财务结算表等其他资料。
1分钟	介绍评估专家、评估目的
25分钟	评估小组查阅现场资料、询问，打分
4分钟	评估小组合议

■ 结项成果汇报议程（12月9日14:30-17:40）

- （一）14:00-14:30 签到
- （二）14:30-14:35 主持人开场
- （三）14:35-14:45 管委会领导致辞（拟）
- （四）14:45-17:25 项目成果汇报（16:00-16:10 中场休息）
- （五）17:25-17:35 评估专家点评
- （六）17:35-17:40 合影

五、评估要求

（一）**人员要求：**12月9日上午资料查阅需要项目负责人、项目执行或项目财务至少2名成员到现场；下午成果汇报会可派一人进行项目成果汇报，并接受现场答辩，评委根据路

演及答辩情况进行打分；

(二) 以下为 12 月 9 日上午资料查阅的资料要求：

1. 根据《2020 年“美丽大鹏行动者集结计划”-大鹏半岛生态文明建设公益基金项目结项评估通知》里要求提交的结项资料，电子资料（不需要打印出来）或纸质资料全部携带至现场。
2. 评估资料可接受电子版形式及纸质版形式，或扫描件。
3. 每个项目资料须打印 5 份项目申报书，携带至现场（无须盖章）。资料查阅结束后，请各项目收回申报书，下午签到时提交 5 份至签到处（下午有 5 位评审老师需要人手一份申报书）。
4. 对财务的原始凭证，如不方便带出的，可携带扫描件或复印件。

(三) 以下为 12 月 9 日下午的资料携带要求：

1. 准备一份成果汇报 PPT，控制在 20 页以内，汇报时间为 10 分钟，请于 12 月 8 日 20:00 前发送邮箱 chuangtou2@szscf.org.cn；
2. PPT 内容建议包含服务指标回顾、服务数据与成效展示、社会影响力、社会资源联动情况、宣传推广情况等，如有项目成果展示，也请携带至现场。【建议仅供参考】
3. 如条件允许，可邀请志愿者、服务参与者至现场分享，分享时间应包含在 10 分钟内。

如有疑问，可致电深圳市社会公益基金会公益创投部咨询。

联系电话：0755-25590786。

深圳市社会公益基金会

2021年12月7日

2020 美丽大鹏行动者集结计划结项成果汇报会暨评估路演会议程

一、活动背景

“美丽大鹏行动者集结计划”依托全国首个生态文明慈善信托—大鹏半岛生态文明建设公益基金，旨在通过征集、遴选、资助和培育有利于推动大鹏半岛生态文明建设的创新公益慈善项目，广泛发动社会力量参与大鹏半岛生态文明建设，提升大鹏新区生态文明建设水平。“美丽大鹏行动者集结计划”依托 2000 万慈善信托基金及产生收益，邀请全国最优秀生态环境领域公益项目落地大鹏，以百花争艳之态助力生态立区战略。

2020 “美丽大鹏行动者集结计划”共遴选支持了 10 个公益项目，2020 年 12 月 4 日签约，执行期为 2020 年 12 月-2021 年 11 月，现已全部完成执行。为更好展示项目成效，特进行本次结项汇报活动。

结项评估由项目资料查阅和结项成果汇报两部分组成，资料查阅得分占 60%，结项成果汇报得分占 40%。结项评估将于 12 月 9 日举行，上午进行项目资料查阅，下午进行结项成果汇报。结项成果汇报的具体安排如下：

二、时间

2021 年 12 月 9 日（星期四）14:30-17:40

三、地点

深圳市龙岗区金业大道 140 号深圳国际生物谷生命科学产业园 A11 栋一楼报告厅

四、主持人

刘梅

五、参与对象

2020 美丽大鹏行动者集结计划 10 个获资助项目

五、议程

- (一) 14:00-14:30 签到
- (二) 14:30-14:35 主持人开场
- (三) 14:35-14:45 管委会领导致辞（拟）
- (四) 14:45-17:25 项目成果汇报（16:00-16:10 中场休息）
- (五) 17:25-17:35 评估专家点评
- (六) 17:35-17:40 合影

六、评委名单

1. 董文俊 深圳市生态环境局大鹏管理局环境管理科科长
2. 李伟平 中国生态文明研究与促进会驻华南地区工作站
3. 项先冬 深圳市社会公益基金会副秘书长
4. 张薰予 大自然保护协会（深圳）项目经理
5. 王志强 深圳市现代公益组织研究与评估中心项目主管

七、组织架构

指导单位：深圳市生态环境局大鹏管理局

主办单位：深圳市社会公益基金会·大鹏半岛生态文明建设
公益基金

承办单位：深圳市社会公益基金会

八、项目汇报顺序

2020 美丽大鹏行动者集结计划获资助项目成果汇报安排表

成果汇报时间	项目名称	申报机构
14:45-15:00	“大鹏影像”青少年环保短片创作行动	深圳市标新科普研究院
15:00-15:15	大鹏新区公厕管养人员助力大鹏生态建设宣传激励项目	深圳市大鹏新区阳光鹏程社工服务中心
15:15-15:30	深圳海洋图鉴	潜爱大鹏
15:30-15:45	大鹏自然童书馆项目	深圳市越众文化传播有限公司
15:45-16:00	大鹏自然探索家	广西生物多样性研究和保护协会（美境自然）
16:00-16:10 中场休息		
16:10-16:25	潮流文化跨界合作—推广绿色生活方式	深圳市为蓝低碳发展促进中心（GoalBlue 为蓝）
16:25-16:40	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	深圳市博林环保工程有限公司
16:40-16:55	禾塘山水公园生态文明建设及智慧生态书吧活动运营	深圳市未来十新交通科技有限公司
16:55-17:10	大鹏湾珊瑚培育种植项目	深圳市大鹏新区潜水协会
17:10-17:25	大鹏半岛珊瑚调查	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会

附件4 结项评估评分表

2020“美丽大鹏行动者集结计划”——大鹏半岛生态文明建设公益基金					
项目结项评估打分表					
项目名称					
执行主体					
一级指标	二级指标	三级指标	评分细则	得分	评估记录
项目问责 (40分)	履约情况	项目目标 (20)	项目目标达成情况。项目目标100%完成,20分;项目目标80%完成,15分,项目目标60%完成,10分。完成率低于60%,得1-10分。		
		项目指标量 (10)	项目指标量完成情况及符合程度。项目指标量100%完成,且符合方案原定要求,10分;项目指标量80%完成,基本符合方案原定要求,6分;指标完成量低于60%,视完成质量得分1-6分。		
		受众参与率 (10)	服务受众等于或多于项目预期计划情况。服务受众多于或者等于预期计划,得10分;服务受众低于计划数量,得1-9分。		
项目管理 (35分)	过程管理	服务范围 (10)	项目服务对象、内容、区域与预期计划一致、偏离情况。完全一致,或有扩大,满分。有少部分偏离,但是核心群体保障,6-9分;偏离较多,有一定覆盖面,1-5分;完全不一致,0分。		
		档案管理 (5)	项目执行痕迹资料,档案管理,完整性和及时性。均满足,5分;主要资料均有归档,少数资料缺失或者未及时整理,3-4分;关键资料缺失,如重大变更,大项财务支出,执行方案缺失或归档不及时,得0-2分。		
		自我总结 (5)	在项目结项后对项目整体运行情况进行较为客观全面的总结,对下一步项目周期执行进行了长远性建设性规划。均满足,5分;关键内容有涉及,得2-4分;较为简单,仅仅描述,或无任何深入内容,0-1分。		

	财务管理	支出管理 (10)	支出管理：总预决算和各一级科目预决算差额在10%以内；各级一级科目实际支出与预算支出项一致； 以上两项，每发现一处不一致扣2分。		
		会计凭证 (5)	建立独立台账（2分）。各类支出票据，核算及时性。会计凭证附件规范完整，会计凭证附件（包括但不限于发票、收据、合同、送货单、销售清单、结算凭证、直接支付证明等）的规范性和完整性。发现一处不规范或者缺失，扣1分。		
绩效评价 (15分)	项目成效	服务成效 (10)	项目针对的服务对象在介入后预期成效达成情况。视服务介入对标的实质改善的程度得1-10分。		
		领域成效 (5)	对大鹏半岛生态环境/文明建设/及生态系统影响情况。此项为综合评价，视情况1-5分。		
可持续发展	持续影响	社会影响 (5)	项目影响力情况。覆盖人群，影响人群层次基数（2分）：如影响超过千人/影响对象分布在个人、家庭、社区、社会层面。项目模式示范效应（3分）：形成典型案例，具有学习借鉴、推广扩大的潜力或行为。		
		可持续发展 (5)	建立清晰的发展规划，提出明确的下一步发展目标和长远计划；（1分） 执行后形成实体如基地、机制，具备持续发挥作用的条件；（1分） 与大鹏半岛合作单位建立可持续关系，具有多元化社会资源投入；（2分） 自我运营能力提升，保证项目持续运营。（1分）		
附加指标	加分项	社会赞誉 (5)	项目或项目执行期间获得主管部门嘉奖、获得相关平台奖励，主流权威媒体报道等，视嘉奖等级加分1-5分。行业/国家每项5分，市级每项3分，区级/地方每项2分。		
		资源引入 (5)	获得/筹款5万以上资金，核心物资赞助，视实际情况加分1-5分。		
		联动效应 (5)	撬动更多社会力量投入，如促进合作共建系统建设，带动大量志愿者，社群，或联动更多社会力量参与实践。		
	扣分项	负面评价	项目期间受到投诉或者行政处罚情		

		(-5)	况。如行业每项5分，市级每项3分， 区级/地方每项2分。		
一票否决 (-100)			出现重要如财务、资料造假、缺失情 况，或者项目未实施问题、查实则一 票否决、收回资助款、取消下一年度 的参赛资格并采取必要的法律措施。		
				总分	

附件5 评分汇总表

2020 美丽大鹏行动者集结计划结项评估得分-汇总

序号	项目名称	执行主体	结项成果 汇报会得分	资料查阅	最终得分
1	“大鹏影像” 青少年环保短片创作行动	深圳市标新科 普研究院	71.8	61	65.32
2	大鹏新区公厕 管养人员助力 大鹏生态建设 宣传激励项目	深圳市大鹏新 区阳光鹏程社 工服务中心	78.2	83.5	81.38
3	深圳海洋图鉴	潜爱大鹏	75.2	54	62.48
4	大鹏自然童书 馆项目	深圳市越众文 化传播有限公 司	87	60.5	71.10
5	大鹏自然探索 家	广西生物多样性 研究和保护协 会（美境自然）	89	91	90.20
6	潮流文化跨界 合作—推广绿 色生活方式	深圳市为蓝低 碳发展促进中 心（GoalBlue 为蓝）	77.6	91	85.64
7	园林绿化废弃物在大鹏新区的资源化利用	深圳市博林环 保工程有限公司	75.8	83.89	80.65
8	禾塘山水公园 生态文明建设 及智慧生态书 吧活动运营	深圳市未来十 新交通科技有 限公司	79.4	77	77.96
9	大鹏湾珊瑚培 育种植项目	深圳市大鹏新 区潜水协会	84.4	74.5	78.46

10	大鹏半岛珊瑚调查	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会	82	101.44	93.66
----	----------	------------------	----	--------	--------------