

宝安区慈善会第二届公益慈善项目大赛 结项评估报告

宝安区慈善会第二届公益慈善项目大赛(以下简称“大赛”)由深圳市宝安区慈善会主办，深圳市社会公益基金会承办，经过2个月的激烈角逐，已于2015年12月23日圆满落下帷幕，最终资助项目13个。受宝安区慈善会(以下简称“区慈善会”)委托，深圳市社会公益基金会于2017年1月5日-19日对13个获资助项目开展结项评估，本次项目评估的主要目的在于明确项目设计中的目标和指标是否实现、经费使用与管理是否规范，项目实施管理情况是否规范及是否吸引到更多资源(媒体和外部资源)，对项目进行全面梳理和总结，以总结经验、发现不足。

一、评估对象和时间

(一) 评估对象：宝安区慈善会第二届公益慈善项目大赛13个获资助项目

(二) 评估主体：由深圳市社会公益基金会、深圳大学社会管理创新研究所、深圳市社会工作者、深圳市中国慈展会发展中、深圳市社区建设与区划促进会等5家单位联合成立的评估小组。

(三) 评估时间：2017年1月5日-19日

二、评估方法

本次评估主要采用资料收集查阅、实地评估结合的形式，对 13 个获奖项目的基本情况、完成目标情况、财务情况、实施过程情况及资源对接情况等进行调查和了解。

三、评估结果和分析

本次评估实收 12 家机构的 13 份结项资料，有效资料 13 份；实地走访 12 家机构，其中宝安区义工联为 2 个项目。有关获奖项目情况的评估结果与分析如下：

（一）评估分析

1. 项目多大程度完成了原定计划目标？



选项	小计	比例
0-11（不合格）	1	7.69%
12-14（合格）	2	15.38%
15-17（良好）	1	7.69%
18-20（优秀）	9	69.23%
本题有效填写人次	13	



关于项目对原定计划目标的完成程度平均分为 16.92（良好），总体获资助项目完成计划目标，且按计划实施的超过 92%

(12个)，仅有一个项目未按计划完成且不合格。项目未完成计划目标或部分指标未完成的主要原因是项目方没有系统项目管理措施和能力、项目前期需求调研不足以致后期服务调整、评估准备不充分和人员调动离职致使有相当多板块无法提供佐证材料等。还有部分项目对项目受众群体的预估不足或有所偏差，在执行后发现与项目预期目标和效果有差异；也存在社会公众对公益组织的认可度不高，部分项目在推行中面临公众对项目方所开展的工作持怀疑态度，对项目的接受程度较弱。另外，项目的执行需要与多方沟通，特别是在不同的地域或者地区的政府沟通上有一定的难度，在项目策划时未曾考虑该部分风险和困难。

2. 项目财务管理是否规范及合理使用资金？

选项	小计	比例
0-11（不合格）	1	 7.69%
12-14（合格）	1	 7.69%
15-17（良好）	0	 0%
18-20（优秀）	11	 84.62%
本题有效填写人次	13	



关于项目在资金管理和使用方面的了解和调查，总体情况较好，84.6%的项目获得优秀，项目整体根据预算编制会后的预算规划使用，经费管理符合规范且管理费控制在15%以下。个别项目较差的主要原因是：机构的财务管理制度欠佳，在财务人员更替过程管理失误造成账目佐证缺漏或资料交接不完整；项目团队对项目的日常财务管理经验不足，包括相关项目凭证未有效存档、账本整理和记录不规范等。整体来看，经过首届大赛的中期及结项评估和第二届大赛的中期评估，项目方在财务资金管理方面有明显的进步。

3. 项目痕迹记录（方案、活动图片、执行）是否完整？

选项	小计	比例
0-23 (不合格)	4	30.7 7%
24-29 (合格)	2	15.3 8%
30-35 (良好)	5	38.4 6%
36-40 (优秀)	2	15.3 8%
本题有效填写人次	13	




本次痕迹管理情况评估采用提交电子文件、现场查阅进行跟踪了解。整体而言，69.3%的机构提供了较为完整的资料及对应解说，其中2个项目提交资料完整度优秀，7个项目提交资料完整度良好及合格，4个项目未提交相关材料及没有合理解说。在实地走访中了解对象的项目痕迹管理情况，针对材料不完善项目了解到，主要原因有因项目相关负责人的人员变动、项目团队欠缺项目管理能力或机构的项目管理制度不规范及经验不足（包括不了解项目过程有哪些内容需要记录、不清楚规范文件记录的方式）、项目团队人力资源不足且缺乏专人管理导致无法及时记录存档、未重视评估工作及系统准备材料等原因导致阶段性报告缺失及财务报告不明确。

4. 项目是否获得了更多的媒体传播？

选项	小计	比例
0-11 (不合格)	11	84.6 2%
12-14 (合格)	1	7.69 %
15-17 (良好)	1	7.69 %
18-20 (优秀)	0	0%

本题有效填写人次	13	
----------	----	--



在媒体传播方面，仅 2 个项目获得合格及合格以上，84.6% 的项目获得的媒体报道较少或限于自媒体、区域性媒体报道。根据项目方提交的项目结项资料，报道来源主要集中在项目方自媒体、当地社区合作单位、县区级媒体及主办方支持项目的媒体传播，较少省市级及全国性媒体报道。整体来看，项目方并未有打造品牌项目意识和传播工作计划（或传播计划粗浅），项目团队成员也缺乏项目传播管理能力。

5. 项目是否获得了更多的社会资源？

选项	小计	比例
0-11 (不合格)	12	92.31%
12-14 (合格)	1	7.69%
15-17 (良好)	0	0%
18-20 (优秀)	0	0%
本题有效填写人次	13	

1	星星童 画 梦·慈 绘蓝天 下-自 闭症儿 童艺术 潜能开 发计划	深圳 市宝 安区 心星 园训 练中 心	20	20	29	16	12	0	97	1、本次对心星园训练中心进行评估，过程中发现项目完成情况较好，项目进度能够按照项目书进行。但在项目管理上有需要改善的地方，比如文书材料未统一规格、模板，部分活动没有完整的佐证材料，希望今后有所改善；2、项目经费管理符合规范，注重媒体宣传和资源拓展，获得了由 WABC 无障碍艺途、义工队伍、爱心企业等提供的多项支持，其中的“自闭症艺术绘画公益大赛”成功举办，社会反响较好。
2	“耆巢 添 丁·乐 享颐 年”福 永街道 空巢老 人居家 养老社 工服务	深圳 市融 雪盛 平社 工服 务中 心	20	20	33	11	6	0	90	1、项目活动整体成效较好，社区积累丰富，但项目内容较单一，可以考虑深挖其他需求；2、实际资金与预算存在调整，提供了相关说明和佐证，整体符合预算使用要求；3、媒体报道收集较丰富，宣传物料设计较好，并增加了资助方的元素；4、项目有较多外部资源支持，如企业及福永街道资助，主要用于活动开展。

	项目									
3	我是小画工--外来工子女社区融合计划	南风社会工作服务社	20	20	34	10	5	0	89	项目整体执行情况良好，对应归档材料较为规范，人员配备和专业支持符合预期。主要存在问题：1、项目具体落地在单个社区的工作连贯性稍微欠缺，建议该项目可以围绕社区设计次级小项目，促使项目更具针对性；2、项目的流程进度控制较好，能根据资助方要求灵活增加项目实施地，但一定程度上分散了项目的执行效果，建议赛事组织方增强多方沟通，建立日常沟通机制；3、项目在具体得细节方面还有较大改善空间，如在具体环节的人员安排上，尽可能与该项目专业性进行匹配；4、项目的成果提炼及运用方面可更聚焦，项目产生的实际“社区营造”的提料在报告中呈现较少。

4	欢乐空间——社区外来务工人员子女圆梦计划	宝安慧家	20	20	36	8	3	0	87	<p>1、在资助金拨付较晚情况下，项目整体实施时间有所调整，但项目活动整体开展较扎实，按目标完成了项目；2、员工团队执行力较好，但人员较少，相对的目标任务过重，未来发展建议做适当调整并引入外部志愿资源；3、项目部分活动、服务板块内容实际使用经费减少，已资助 13.5 万元，实际资金使用为 123125.8 元，且项目未安排团队建设、能力提升等工作，建议其余约 1.2 万款项用于项目管理费用纳入团队建设等。</p>
5	“点亮星灯，璀璨星空”关爱自闭症儿童	宝安区义工联合会	14	20	37	8	7	0	86	<p>1、项目执行整体符合计划目标，但由于实施街道从 6 个增加到 10 个、项目服务内容调整、项目团队对项目流程把控能力不足等原因，项目总体进展有所延误，建议后续继续执行，结项后资助；2、项目较其他项目有相当多的人力资源、社会资源，但并未能充分调动和合理利用，且基于本身分专业自闭症儿童服务机构的情况下，项目服务偏向关爱活动为主，未形成有</p>

										效服务和成果；3、项目需要增加对项目团队建设投入，适当增加长期合作方成员，弥补项目自身团队成员不足以及专业能力缺乏等。
6	盲健同行—让视障者更好地融入主流社会	深圳市信息无障碍研究会	14	20	30	11	8	0	83	项目设计贴合视障者的需求，也能看出参与项目的视障者从项目中得到成长。1、项目的一大亮点是 IT 帮扶，视障者与 IT 的结合，让视障者也能紧跟时代步伐；2、由于服务对象的特殊性，项目链接志愿者资源的能力得到体现，能根据项目需要链接不同专业的义工队伍；3、团队督导次数多，督导主题贴合项目需求；4、项目的社会影响力较大。针对项目，提出以下建议：1、加强活动的文书记录，从计划、人员签到、过程记录、评估反馈、总结反思等方面对服务进行有效的痕迹管理；2、因按照项目要求进行材料的整理，突出项目协议区域的受益人群、服务效果等；3、注意项目的可持续发展；4、整合更多更优质的社会资源，减少场地、物资的成本，加大自身实

											物宣传力度；5、财务的账本整理应按项目要求进行记账、汇总，做到每一笔账目更清晰更简洁。
7	“电子保姆”——社区老人居家安全支援计划	深圳市宝安区乐邦社会工作社	20	20	32	8	2	0	82		1、项目各指标完成数量超过指标计划表要求，但成效未达到方案预期；2、志愿者团队层次一般，未在项目开展过程充分体现志愿服务作用和效能；3、建议开拓有效的项目活动方法，增强社区活动、资源链接；4、财务状况与预算符合，管理费未超过15%；5、媒体宣传较弱，以自媒体报道为主，渠道单一，且相关宣传物料较简单，须在后续注重媒体传播工作。
8	如是. 宝安区阳光妈妈拼布创业技能培训	深圳市如是布艺制作交流中心	20	20	29	10	3	0	82		该项目根据特殊女性群体的需求开展了适切的技能提升服务，对受众、对社会产生了一定的影响，从项目汇报和材料审阅可以看出：1、项目能按照计划开展，各项指标完成情况良好；2、每次活动均按照项目文书套表进行归档，也有督导对计划和记录进行查阅和验收，并有学员的反馈作为评估支撑，项目管理相对规范、项目档案较

										为完整；3、服务对象控潜以及后续发展得到关注。针对项目提出如下建议： 1、活动结束后应有一定的文书记录，如过程记录、总结反思；2、加强志愿者队伍的管理，规范队伍的建设；3、项目执行人员应及时进行有效沟通，并结合督导资源开展適切培训；4、要更好地反馈学员改变，评估应分前中后测；5、注意项目的可持续发展；6、应加强宣传管理，提高项目影响力，整合更好更优质的社会资源。
9	让爱更完美	深圳市宝安区庆春特殊儿童康复中心	18	20	34	7	2	0	81	1、本次对庆春特殊儿童康复中心进行项目评估，过程中发现该项目完成情况较好，能按项目书进行服务开展，指标完成情况较好，评估材料准备较为完善，但有个别项无法提供佐证材料，望改善；2、该项目预算执行情况规范合理，但未制定配套的传播策略，媒体宣传效果欠佳，也未链接相关社会资源；与第一届相比，该项目缺乏创新，未取得较大突破。
10	特别的	永乐	16	20	21	12	5	0	74	该项目所服务对象和形式较为特殊，

	爱给特别的你——特殊儿童家长们的驿站	特殊儿童康复中心								因此在内容执行方面对应时符合要求，但活动执行整体环节细节问题较多。单项活动普遍缺乏详细计划，仅有通知。活动总结中过程效果多为主观感受，缺乏客观的描述。相关建议： 1、项目的执行及过程控制方面可加强计划安排；2、存档方面加强基本信息，涉及项目执行过程必要信息应当及时记录；；3、咨询方面，欠缺咨询细致记录，无法呈现咨询的实际成效；在项目宣传，特别是在社区宣传方面可以适当增强，比如多与社区的服务单位加强互动、走访，行程基本互动合作的机制。
11	“爱的供养”关爱优秀困难义工项目	深圳市宝安区义工联合会	16	20	19	10	3	0	68	1、项目在执行的内容形式与方案设计基本相符，但项目整体的设计可持续性差，大多为直接提供物资帮助。并未有助于帮助困难义工常态解决问题；2、项目在执行过程中，总体材料（单项）未提供，并且根据材料显示出的具体服务和活动成效不足；3、整体观察，并根据组织方对项目配备的

										导师建议，该项目应当在下一阶段及时改善项目的理念、操作方法，尽可能往整合资源、提升困难对象的自我发展能力作为更正方向，特别是存在资源条件缺没有有效运用起来；4、建议项目的负责人加强项目流程控制和痕迹管理，但可以适当精炼、精要以节省时间的投入。
12	生涯梦 工坊 (宝安 站) — —青年 就业促 进计划	深圳 市生 涯规 划与 发展 协会	18	14	20	8	1	0	61	项目从青年的就业需求入手，开展了招聘会、线上线下讲座、线上咨询等各种不同形式、不同手法的就业促进服务，回应了青年群体的职业困惑。讲座聘请的讲师都有一定的专业知识水平，讲座含金量较高。通过查阅资料以及项目负责人介绍，提出以下建议：1、针对项目执行人员应开展相应的培训；2、充分运用志愿者资源和调动社会资源；3、应注意项目的可持续发展；4、财务管理应加强，在财务人员更替过程管理失误造成账目佐证缺漏，无法提供凭证，存在3笔账目合计7505.73没有佐证，须在后续财务

										人员交接过程完善手续；5、加强项目的宣传力度，提高影响力，整合更多更优质的社会资源，将项目成本减少，提高项目的可持续发展。
13	零污染-有害垃圾回收无害化处理	深圳市宝安区绿宝宝垃圾分类指导中心	4	0	20	8	8	0	40	1、本次对绿宝宝垃圾分类指导中心进行评估，过程中发现其评估材料准备不够充分，有相当多的内容无法提供佐证材料。其中有部分指标尚未完成，在痕迹管理上有较大缺陷，没有系统准备项目资料，望在此方面有所改善；2、因财务管理制度设计欠佳和人事安排变动，该项目未能现场提供符合规范性要求的财务管理资料，后续将进行回访和整改；3、媒体宣传和资源拓展方面仍有较大的改善空间。

(三) 对下届大赛的建议

1. 建议搭建资源链接平台

在评估过程中，项目方表示可让其参与了解其他项目进展和建立与资方的沟通机制，增加参赛和项目执行的互动性。同时，在项目实施过程，由于项目欠缺跨专业领域和有关部门的协同合作经验，无法有效推进项目实施和落地，希望能通过区慈善会及其他组织单位接触到更多的社会资源，例如通过开展

项目推介会等形式，帮助项目方链接更多当地政企社资源，推动项目的可持续发展。

2. 完善改进赛制与流程设计

项目方除了建议搭建资源链接平台，对大赛的建议与意见较为集中与赛制的设计。一是本届大赛引入企业认领资助并未与项目在前期有充分接洽沟通，在项目实施期间要求项目调整实施地或实施内容对部分项目而言有较大困难或致使项目实施成效低，可能忽略了项目本身的专业性优势和项目连贯性；二是在项目实施过程建立与赛事组织方的沟通机制，保持与组织方良好的互动，以便及时反馈项目进展和情况，并了解组织方的资源和需求；三是加快获奖资金的拨付速度，以保障项目获奖后能及时开展。

3. 建议通过多元方式以评促进

项目方建议在项目实施过程加入专家评审与点评的公示，共享经验，帮助项目方学习成长；另外可在项目实施过程、中期及项目执行的后期等阶段进行更多集中培训或专项辅导，建议后续赛事活动参照本次评估机制，除了将评估结果告知项目方，在评估过程评估专家将项目实施不足进行点评和反馈，以便机构能尽快完善及改进自身项目设计，提高机构项目管理能力，促进项目方的能力成长，达到以评促进的作用。

4. 其他方面的建议

在实地走访过程中还了解到部分项目建议大赛能更多的支

持小型机构或项目，适当的提高获奖的奖金额度，部分获得资助的项目，获得资助的年限较短，通常为一年时间，造成项目通过一年起步执行正要成长时，由于资金资助的停止导致项目无法继续，难以给项目成长空间，同时须增加大赛对项目的宣传力度，指导项目合理制定项目传播工作计划；对于第二届大赛中，项目方表示主办方对项目支持的同时，有一定比例的资金用以支持机构能力建设的发展，此措施保障了机构及行业的可持续发展，并且帮助其更好的开展公益慈善项目，希望能在下届大赛继续支持。

总体而言，在项目实地评估中，项目方对大赛的举办表示会继续的支持，亦希望能通过大赛更多的提升机构自身的影响力及公信力和打造品牌项目，并非常感谢项目执行过程中主办方对项目的支持和鼓励。

（四）评估结果及建议

序号	项目名称	机构	总分	结项评估意见	计划结项资助金额（元）	建议资助金额（元）
1	星星童画梦·慈绘蓝天下-自闭症儿童艺术潜能开发计划	深圳市宝安区心星园训练中心	97	优秀，建议结项资助，并在第三届大赛中予以支持和扶持。	19141.3	19141.3
2	“耆巢添	深圳市融	90	优秀，建议结项资	17500	17500

	丁·乐享颐年”福永街道空巢老人居家养老社工服务项目	雪盛平社工服务中心		助，并在第三届大赛中予以支持和扶持。		
3	我是小画工——外来工子女社区融合计划	南风社会工作服务社	89	良好，建议结项资助。	17000.2	17000.2
4	欢乐空间——社区外来务工子女圆梦计划	宝安慧家	87	良好。项目实施过程进行了调整且不需要继续资助的，建议停止拨付资助金。	15000	0
5	“点亮星灯，璀璨星空”关爱自闭症儿童	宝安区义工联合会	86	良好。建议于项目延期至2017年3月执行结束后提供相关佐证资料，评估通过后资助。	19807.72	待定
6	盲健同行——让视障者更好地融入主	深圳市信息无障碍研究会	83	良好。项目实施过程进行了调整，建议按实际预算使用	19532	1448.77

	流社会			结项资助。		
7	“电子保姆” ——社区老 人居家安全 支援计划	深圳市宝 安区乐邦 社会工作 社	82	良好。建议结项资 助。	18888.84	18888.84
8	如是. 宝安区 阳光妈妈拼 布创业技能 培训	深圳市如 是布艺制 作交流中 心	82	良好。建议结项资 助。	17988.6	17988.6
9	让爱更完美	深圳市宝 安区庆春 特殊儿童 康复中心	81	良好。建议结项资 助。	19850	19850
10	特别的爱给 特别的你— 特殊儿童家 长们的驿站	永乐特殊 儿童康复 中心	74	合格。建议于项目 延期至2017年3月 执行结束后提供相 关佐证资料, 评估 通过后资助。	19461.63	待定
11	“爱的供养” 关爱优秀困 难义工项目	深圳市宝 安区义工 联合会	68	合格。建议于项目 延期至2017年3月 执行结束后提供相	19009.1	待定

				关佐证资料，评估通过后资助。		
12	生涯梦工坊 (宝安站)—— 青年就业 促进计划	深圳市生 涯规划与 发展协会	61	合格。建议根据评 估专家意见调整 7505.73 元未能提 供佐证的资助款。	15332.72	7826.99
13	零污染-有害 垃圾回收无 害化处理	深圳市宝 安区绿宝 宝垃圾分 类指导中 心	40	不合格。建议要求 项目提供详细评估 资料后，再核对评 估提出整改意见， 并于2017年3月底 前按照要求完成整 改，提交结项报告。	17609.43	待定
合计					236121.54	119644.7

(五) 获资助项目结项评估建议

1. 根据评估情况，通过结项共 12 个，不合格 1 个，其中按计划资助结项项目 6 个；

2. 根据评估情况，2 个项目评估结果为优秀，建议在第三届大赛中予以支持和扶持；

3. 根据评估情况和评估专家意见，建议调整和减少 3 个项目的资助，3 个项目合计减少资助 40588.96 元。其中 2 个在实施过程进行了调整降低了资金需求，1 个项目在财务人员更替

过程管理失误造成账目佐证缺漏，无法提供凭证，沟通后并根据评估专家意见建议减少资助相关凭证金额；

4. 根据评估情况和评估专家意见，建议对3个项目（特别的爱给特别的你—特殊儿童家长们的驿站、“点亮星灯，璀璨星空”关爱自闭症儿童、“爱的供养”关爱优秀困难义工项目）延期至2017年3月执行结束后提供相关佐证资料，评估通过后资助。

5. 根据评估情况和评估专家意见，1个项目（零污染-有害垃圾回收无害化处理）评估不合格，主要原因未按方案实施以致部分指标未完成、实施过程管理不规范和财务及人事变动致使不能提供评估佐证资料等，建议项目根据评估要求提供详细资料后，再核对评估资料提出整改意见，并于2017年3月底前按照要求完成整改，提交结项报告后予以确定评估结果。

四、后续工作

（一）根据评估结果完成评估报告，给获资助项目回复评估结果，对通过结项的项目予以结项资助，在第三届大赛评估过程对优秀项目予以支持；

（二）于2017年2月中旬开展结项专题培训班，主要内容为如何提高机构和项目规范管理能力；

（三）于2017年1月-3月监督延期项目和整改项目的实施，并在2017年3月底完成其评估。

深圳市社会公益基金会

二零一七年二月四日

宝安区慈善会第二届公益慈善项目大赛 结项评估报告补充建议

根据宝安区慈善会第二届公益慈善项目大赛结项评估情况和评估专家意见,深圳市社会公益基金会于2017年2-3月联系相关项目单位要求其根据评估意见进行整改实施,并在第三届赛事中对优秀项目予以重点关注和支持。

现需整改实施项目均于2017年3月20日前提交了最终结项报告,深圳市社会公益基金会和评估专家根据项目资料评估后作出以下评估建议:

(一) 评估结果及建议

1. 根据评估情况,通过结项共12个,2个项目评估结果为优秀,不合格1个,建议按计划资助项目9个;

2. 根据评估情况和评估专家意见,调整和减少3个项目的资助,3个项目合计减少资助40588.96元。其中2个在实施过程进行了调整降低了资金需求,1个项目在财务人员更替过程管理失误造成账目佐证缺漏,无法提供凭证,沟通后并根据评估专家意见建议减少资助相关凭证金额;

3. 根据评估情况和评估专家意见,1个项目(零污染-有害垃圾回收无害化处理)现场评估不合格,主要原因未按方案实施以致部分指标未完成、实施过程管理不规范和财务及人事变动致使不能提供评估佐证资料等,深圳市社会公益基金会及评

估小组已于 2017 年 3 月底前要求完成整改并提交结项评估资料,最终核定项目方使用金额 95935.19 元(不含社会资金 9450 元),首期及中期已资助金额为 158489.13 元,建议根据赛事项目资助协议要求项目方以捐赠方式向主办方(宝安区慈善会)退回 62553.94 元。

各项目评估意见和项目资助金额建议如下表:

序号	项目名称	机构	总分	结项评估意见	计划结项资助金额(元)	建议资助金额(元)
1	星星童画梦·慈绘蓝天下-自闭症儿童艺术潜能开发计划	深圳市宝安区心星园训练中心	97	优秀,建议结项资助。	19141.3	19141.3
2	“耆巢添丁·乐享颐年”福永街道空巢老人居家养老社工服务项目	深圳市融雪盛平社工服务中心	90	优秀,建议结项资助。	17500	17500
3	我是小画工--外来工子女社区融合	南风社会工作服务社	89	良好,建议结项资助。	17000.2	17000.2

	计划					
4	欢乐空间——社区外来务工子女圆梦计划	宝安慧家	87	良好。项目实施过程进行了调整且不需要继续资助的，建议停止拨付资助金。	15000	0
5	“点亮星灯，璀璨星空”关爱自闭症儿童	宝安区义工联合会	86	良好。建议结项资助。	19807.72	19807.72
6	盲健同行——让视障者更好地融入主流社会	深圳市信息无障碍研究会	83	良好。项目实施过程进行了调整，建议按实际预算使用结项资助。	19532	1448.77
7	“电子保姆”——社区老人居家安全支援计划	深圳市宝安区乐邦社会工作社	82	良好。建议结项资助。	18888.84	18888.84
8	如是. 宝安区阳光妈妈拼布创业技能	深圳市如是布艺制作交流中	82	良好。建议结项资助。	17988.6	17988.6

	培训	心				
9	让爱更完美	深圳市宝安区庆春特殊儿童康复中心	81	良好。建议结项资助。	19850	19850
10	特别的爱给特别的你——特殊儿童家长们的驿站	永乐特殊儿童康复中心	74	合格。建议结项资助。	19461.63	19461.63
11	“爱的供养”关爱优秀困难义工项目	深圳市宝安区义工联合会	68	合格。建议结项资助。	19009.1	19009.1
12	生涯梦工坊（宝安站）——青年就业促进计划	深圳市生涯规划与发展协会	61	合格。建议根据评估专家意见调整7505.73元未能提供佐证的资助款。	15332.72	7826.99
13	零污染-有害垃圾回收无害化处理	深圳市宝安区绿宝垃圾分类指导中心	40	不合格。建议要求项目单位退回未使用资金。	17609.43	-62553.94（以捐赠方式退回62553.94元）

合计	236121.54	115369.21
----	-----------	-----------

(二) 后续工作

1. 深圳市社会公益基金会将根据评估结果给获资助项目回复评估结果,并邀请项目方参加于 2017 年 4 月开展的宝安区慈善会第三届公益慈善项目大赛获资助项目首期导师会诊活动。

2. 宝安区慈善会对通过结项的项目予以结项资助,并要求评估不合格项目以捐赠方式退回相关资助金。

深圳市社会公益基金会

2017 年 3 月 20 日